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Wie diese drei Architekt*innen in Tirol eine"



. focusHOLZ

VERBINDER

BUHNE FREI!

Holzverbinder In Kitzbiihel feierte 2019 eine mobile
Veranstaltungstribiine ihr Debiit. Sie besteht aus Wand-
und Deckentafeln, die schnell auf- und wieder abgebaut

werden kénnen. von Christine Ryll

uf die Plitze, fertig, los: Wer

auf der mobilen Tribiine der

WWP Weirather-Wenzel &

Partner GmbH sitzt, hat die
Sieger*innen sicher im Blick. Bei Motor-
sport-Ralleys ebenso wie beim Hahnen-
kamm-Rennen in Kitzbiihel, Osterreich.
Hier feierte der wandlungsfreudige Holz-
bau Premiere als Mastercard-Lounge —
und ermoglichte es sportbegeisterten
VIP-Gasten, Abfahrt und Super-G so nah
zu erleben wie selten zuvor.

ACHT TAGE AUFBAU Der vom Lienbacher
Holzbauwerk errichtete Veranstaltungs-
bau bietet drinnen Platz fiir eine Sitz-
lounge sowie Bewirtung — und nimmt
auf seinem Dach eine komplette Tribiine
auf. Fur den Aufbau benétigt das Gebéu-
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de acht Tage — davon je einen Tag fiir die
Bodenelemente, fiir die Tragkonstruktion
inklusive der Innenwandelemente und
fiir die Deckenplatten. Auch die Montage
der Aufdienwandelemente und der Attika,
der Fenster und Tiiren sowie der Verklei-
dungen und Fensterbanke erfordert je-
weils einen Arbeitstag. Zwei Tage entfal-
len auf das Verlegen des Bodens sowie
der Terrassenelemente und Restarbeiten
fiir den Aufbau der Holzkonstruktion. Der
Abbau dauert nur vier Tage. So kann die
Event Location bis zu zehn Mal im Jahr zu
unterschiedlichen Sportstéatten reisen
und passt sich dort jeder Umgebung an.

SPEZIELLE BAUWEISE FUR SCHNELLIG-
KEIT Méoglich macht dies die spezielle
Bauweise, die eine vom Bihnenbau in-

spirierte 20 m lange Stahlunterkonstruk-
tion mit flexibel montier- und demon-
tierbaren Holzbauelementen kombiniert:
eine Holztafelkonstruktion fir den Boden
und die Wande, zweischalige Holzrah-
menbauweise flir die mit Altholz — in-
nen — und Weidtanne — aufien — beklei-
deten Fassadenelemente, eine Brettsperr-
holzdecke und Holztafeln auf Folie als
FuRRboden fiir die Tribiine. Wahrend die
flexible Basis mehrere Meter Hohenun-
terschied ausgleicht, bestehen der Boden,
die Wande, Fassaden und die Decke aus
Standardelementen, die vor Ort nur ein-
gehingt werden.

TRANSPORT PER HUBSCHRAUBER , Da-
mit dies auch zlgig klappt, haben wir
Knapp-Verbinder gewahlt: Megant und
Ricon S fuir das Tragwerk, Ricon und Wal-
co V fur die Fassadenelemente”, erklart
Mario Ilsanker, Techniker beim Lienba-
cher Holzbauwerk, das auch mit den Auf-
und Abbauarbeiten des Gebdudes be-
traut wurde. Alle Verbinder wurden im
Zuge der Vorfertigung mit den Holzele-
menten verschraubt und bleiben mit
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diesen auch nach jeder Demontage ver-
bunden, sodass schnelle Auf- und Ab-
bauzeiten garantiert werden kénnen.
Das Gewicht der einzelnen Bauteile be-
tragt maximal 800 kg. Dies stellt sicher,
dass die Elemente mit dem Hubschrau-

Fiir den Aufbau benétigt das
Gebdude acht Tage, der Abbau
wiederum vier. Moglich macht
das die 20 m lange Stahl-
unterkonstruktion mit
flexibel montierbaren
Holzbauelementen.

ber transportiert werden kénnen und so
auch in Kitzbiithel an einer Skipiste auf-
gebaut, die nur ein unwegsamer Wald-
weg erschliefit. Statt Mihe und Zeitprob-
leme beim Bau hief3 es daher nur: Auf die
Platze, fertig, los. «

Die Event Location
kann bis zu zehn
Mal im Jahr zu
unterschiedlichen
Sportstatten reisen
und passt sich dort
jeder Umgebung an.
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